

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 16112017/1

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ :** **Obec Píla**
Sídlo : 985 53, Píla 174
Zastúpený : **Ing. Ľubomír Aláč, starosta obce Píla**
IČO : 00316300
DIČ: 2021237262
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s., pob. Lučenec
IBAN: SK 48 5600 0000 0060 5002 9001
- a
- 2. Zhotoviteľ :** **COSTRUO spol. s r.o.**
Sídlo : Parný mlyn č.5142, 984 01 Lučenec
Zapísaný v registri: OS v Banská Bystrica, odd: Sro, vl.č. 1315/S
Zastúpený: **Ing. Jozef Princz, konateľ**
IČO : 31588794
DIČ : 2020465018
IČ DPH : SK2020465018
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Lučenec
IBAN: SK22 0200 0000 0026 8555 7459
Telefón: 047/4320944
E-mail : costruo@stonline.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. Č. 13112/B

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.11.2017 Zmluvu o dielo č. **č. 16112017/1** podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.4.2019, na základe čl.13 odsek 1 ZoD. (ďalej len „ZoD“).
2. Predmetom ZoD je vykonanie diela, a to uskutočnenie stavebných prác - **„Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Píla“.**
3. Od nadobudnutia účinnosti ZoD došlo k zmene okolností, za ktorých bola ZoD uzatvorená. Zmenou okolností sa rozumie skutočnosť, že v rámci projektu „Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Píla“ a na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. Č.074BB220217 boli Objednávateľovi identifikované neoprávnené výdavky na rekonštrukciu budovy obecného úradu. Z tohto dôvodu bude objednávateľ realizovať stavebné práce len na budove kultúrneho domu.

4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1, ktorého predmetom je dohoda zmluvných strán na zmene nižšieuvedených ustanovení zmluvy.

Článok III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že:

1.1 Pôvodné znenie článku 3 odsek 1 sa mení tak, že aktuálne platné znenie sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Predmetom tejto zmluvy je rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku č.1 a na základe projektovej dokumentácie.“

1.2 Pôvodné znenie článku 3 odsek 2 sa mení tak, že aktuálne platné znenie sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Stavbou sa rozumie dodávka stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku č.1 a na základe projektovej dokumentácie.“

1.3. Pôvodné znenie článku 5, odsek.2 ZoD sa mení tak, že aktuálne platné znenie sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. predstavuje:

Cena bez DPH: 103 939,40 EUR,

slovom: Jednostotritisícdeväťstotridsaťdeväť EUR/40 centov

DPH: 20 787,88 EUR

slovom: Dvadsaťtisícšesťstoosemdesiatšesť EUR/88 centov

Cena s DPH: 124 727,28 EUR

slovom: Jednostodvadsaťštyritisícšesťstodvadsaťšesť EUR/28 centov“

1.4 Pôvodné znenie článku 8, odsek 3.1 ZoD sa mení na základe dohody zmluvných strán tak, že aktuálne platné znenie sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 12 kalendárnych mesiacov od účinnosti Dodatku č.1 k ZoD“.

2. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali dodatok č.1 v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku č.1 a na znak súhlasu ho podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú prílohy :
č.1 – Ocenený výkaz výmer v zmysle dodatku č.1 v písomnej podobe
č.2 - Ocenený výkaz výmer v zmysle dodatku č.1 v elektronickej podobe vo formáte MS Excel na elektronickom nosiči

V Lučenci, dňa.....2019

V Píle, dňa 2019

.....
zhotoviteľ
Ing. Jozef Princz
konateľ COSTRUO spol. s r.o.

.....
objednávateľ
Ing. Ľubomír Aláč
starosta obce Píla